



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM, nº705, Centro, Barrocas – Ba

Fone: 75 3608 2154 www.barrocas.ba.gov.br / prefeitura@barrocas.ba.gov.br

**AVISO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 0242/2023**

O Prefeito Municipal de Barrocas através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Obras e Meio Ambiente, torna público o Aditivo de mais **8,74%(oito vírgula setenta e quatro por cento)**, o quantitativo do **Contrato nº 0242/2023**, Processo Administrativo: nº **0253/2023**, Modalidade: **Tomada de Preços nº 00024/2023**. Contratante: **MUNICÍPIO DE BARROCAS**. Contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para serviços de construção de cobertura de quadra poliesportiva com palco no Povoado de Minação, construção de cobertura de quadra poliesportiva no Povoado de Ladeira e Povoado de Nova Brasília, no Município de Barrocas-Ba. Valor do Aditivo: **R\$ 125.589,63(Cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos)**. Rerefentes aos Lotes 001, 002 e 003. Assinatura: **03 de junho de 2024**. *José Dionísio Moura Firmo – Secretário Municipal de Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Obras e Meio Ambiente.*

**AVISO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 0006/2024**

O Prefeito Municipal de Barrocas através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Obras e Meio Ambiente, torna público o Aditivo de mais **6,48%(seis vírgula quarenta e oito por cento)**, o quantitativo e o valor inicial e prorrogar por mais **004(quatro) meses** a vigência do **Contrato nº 0006/2024**, Processo Administrativo: nº **0273/2023**, Modalidade: **Tomada de Preços nº 00027/2023**. Contratante: **MUNICÍPIO DE BARROCAS**. Contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para serviços de construção de cobertura de quadra poliesportiva com palco no Povoado de Lagoa da Cruz e Ouricuri, no Município de Barrocas-Ba. Valor do Aditivo: **R\$ 71.982,31(Setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)**. Rerefentes aos Lotes 001 e 002. Assinatura: **03 de junho de 2024**. *José Dionísio Moura Firmo – Secretário Municipal de Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Obras e Meio Ambiente.*